

Ud-valg	Opdateret: 24-06-2020 Alle anlæg 2020 - juni	PL	Fornøjet slutår	Opdateret	Status på fremdrift															Økonomisk bemærkning					
						Årets Udgifter	Korrigeret budget udgifter	Forbrug Udgifter	Forbrugsprocent udgifter	Fornøjet afvigelse 2020 Udgifter	Fornøjet forbrug 2020 - Udgifter	Fornøjet overførsel til 2021 udgifter	Fornøjet mer (-) / mindreforbrug (+) 2020 - Udgifter	Årets Indtægter	Overførsler	Fornøjet budgetoverførsel fra 19 udgifter	Fornøjet budgetoverførsel fra 19 indtægter	Bevillinger udgifter	Forbrug i alt udgifter		Udgifter anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling udgifter	Bevillinger indtægter	Forbrug i alt indtægter	Indtægter anlægsbevilling
SAMU	Adgangsforhold til Myndighedsenheden	STBN	2020	29-06-2020	Afsluttet	80	0	0%	80									341	421	80		0	0	0	Alventer politisk forelæggelse
SAMU	Etablering af skæve boliger	MIPA	2021	23-06-2020	Indflytning i boligerne forventes primo 2022	7.498	34	0%	-2	6.500	1.000							35	350	315		0	0	0	
SAMU	Renovering hussvildeboliger Dagmaragade 71A-B	MIPA	ingen slutdato	23-06-2020	Anlægssagen startes op, når etablering af skæve boliger er afsluttet	0	3	0%	-10	10								3	0	-3		0	0	0	
Sum						7.578	37		68	6.510	1.000	0						380	771	391		0	0	0	