

Udvalg	Opdateret: 24-06-2020 Alle anlæg 2020 - juni	PL	Føremtet slutår	Opdateret	Status på fremdrift	Årets Udgifter	Korrigeret budget udgifter	Forbrug Udgifter	Forbrugsprocent Udgifter	Føremtet afvigelse 2020 Udgifter	Føremtet forbrug 2020 - Udgifter	Føremtet overførsel til 2021 udgifter	Føremtet mcr (-) / mindreforbrug (+) 2020 - Udgifter	Årets Indtægter	Overførsler	Føremtet budgettoførsel fra 19 udgifter	Føremtet budgettoførsel fra 19 indtægter	Bevillinger udgifter	Forbrug i alt udgifter	Udgifter anlægsbevilling	Rest anlægsbevilling udgifter	Bevillinger indtægter	Forbrug i alt indtægter	Indtægter anlægsbevilling	Indtægter restanlægsbevilling	Økonomisk bemærkning		
ØK-BY	Gyrstinge udnærsanslag	MWAK	2020	28-07-2020			-104	0	0%	0	25	0	-129						1.604	1.500	-104		0	0	0	Der er et merforbrug på 0,13 mio. kr.		
ØK-BY	Udstykning 41 - Nordrup	CHLA	2021	24-07-2020	Salg af grunde i første etape påkl. Alle storparceller er solgt, der er 3 parceller til salg i almindelig fri handel via ejendomsnægler Estate Ringsled.		-546	122	-22%	0	254	-800							2.346	19.200	16.854		-1.538	-37.855	-36.317	Etape 1 er stort set færdig, den stående bevilling er til byggermodning af etape 2, hvor der ikke er fastlagt budget endnu. Indtægtsbudget korrigeres ved fremlæggelse af næste salgsdag.		
ØK-BY	Udstykning 49 - Køgevej	STBN	2022	29-06-2020	Alventer igangsætning		5.403	0	0%	0	0	5.403							225	500	275		0	0	0			
ØK-BY	Udstykning 50 - Søndervang	KRWE	2020	25-06-2020	Sliklad udføres Q3 2020, anlægsarbejder hermed afsluttet		406	2	1%	238	168	0							1.560	1.725	165		-3.766	-1.682	2.104	Anlægsbevilling til indtægter på 1.052 mio. kr. fremlæggelse Byrådet den 9. marts 2020.		
ØK-BY	Udstykning 43 - Høst øst	KRWE	2021	25-06-2020	Opstart afventer behandling af klage over ekspropriation af bassinareal. Da der fortsat ikke er afklaring fryges dette nu at forsinke opstarten af projektet til 2021 og den senere postat kan også påvirke økonomien. Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifm. tilslutningsbidrag behandlet politisk på 2020 møder, og kører nu på et selvstændigt anlæg.		5.009	11	0%	0	20	4.989								4.245	9.258	5.013		0	-6.500	-6.500	Grundet forventet forsinkelse opstart grundet klagebehandling, er en stor del af udgifter og alle indtægter rykket til 2021.	
ØK-BY	Udstykning 47 - Veterslev	KRWE	2020	25-06-2020	Entrepreneur valgt og anlægsarbejder opstartet pr. ultimo juni.		1.738	423	24%	-3.937	5.175	500							675	5.416	4.741		0	0	0	Anlægsbevilling om udgifter og indtægter ifm. tilslutningsbidrag behandlet politisk på 2020 møder, og kører nu på et selvstændigt anlæg. Location gennemført, indkomme bud lavere end forventet, en besparelse forventes, afventer og kontraktindgåelse. Mulige menudgifter medtaget til afklaring af tilslutning, vedligehold m.m., af eksisterende pristilbudsløse.		
ØK-BY	Udstykning 51 Høst Byvej	CHLA	2020	24-07-2020	Parcelen er udstykket til 3 parceller alle 3 grunde er solgt og salg gennemført, sidste grund er solgt pr. 01.01.2020 skøde er tinglyst afventer fravigelse af købesum.		163	15	9%	0	15	0	148						0	452	600	148		-520	-1.200	-680	Salg forventes gennemført i år, herefter anlægsregnskab med regnskab 2020. Mindre forbrug på udgifter og indtægter tilføres byudviklingsfonden.	
ØK-BY	PRIMOSALDI - Udstykning 41, Nordrup	CHLA	2021	24-07-2020	Se anlæg 50		0	0	0%	0	0	0						0	5.595	0	-5.595		0	0	0	0,750 overføres fra "plan for fornyelse af bymidten" til "klimatilpasning Torvet" j. byråds beslutning den 09-09-2019 pkt. 0 25.		
ØK-BY	Plan for fornyelse af bymidte	DLYO	2021	20-07-2020	Alventer igangsætning af pavillon på Torvet, for at belægnings omkring kan etableres. Færdiggørelse af anlægsarbejder i udstykningen Bastionen og Batteriet med etablering af sti, sliklad og skilte pågår i 2020. Overdragelse af arealer til grundforberedning pågår.		220	0	0%	0	220	0							3.486	0	-3.486		0	0	0	Indtægter er budgetteret på særskilte anlæg, der forventet mindreforbrug på indtægter der tillæges byudviklingsfonden.		
ØK-BY	Salgsdag - Ringsted Kaseme	CHLA	2023	24-07-1900			4.855	46	1%	0	1.344	3.511							1.981	3.302	1.321		-21.276	-21.276	-4	Indtægter er budgetteret på særskilte anlæg, der forventet mindreforbrug på indtægter der tillæges byudviklingsfonden.		
ØK-BY	Salgsdag - Nordrup	STBN	2020	29-06-2020	Handel er gået tilbage. Byrådet har godkendt Ridehallen sættes til salg den 8. juni 2020, sag om godkendelse af salgsbetingelser fremlægges til september/oktober 2020.		-1.216	0	0%	-1.216	0	0							0	0	0		-1.808	-1.906	-88	Alsluttes med 2020 regnskab		
ØK-BY	Salg ejendom Ridehallen	BRRO	2021	30-06-2020			121	0	0%	0	121	0							109	230	121		0	-2.300	-2.300	Udgifter og indtægter afhænger af hvad der politisk besluttes den 24. juni 2020 der skal ske med bygrøningen.		
ØK-BY	Salg areal Eklersvej 2015	STBN	2020	29-06-2020	Alsluttet		0	0	0%	0	0	0							0	0	0		-16	-20	-4	Alventer politisk forelæggelse		
ØK-BY	Salg areal ved Benkase Kirke	CHLA	2020	24-07-2020	Alventer geodatasystemens godkendelse af udmatrikulering, herefter fravigelse af købesum.		0	0	0%	0	0	0							0	0	0		0	-16	-16			
ØK-BY	Parkeringsplomme Sct. Hans Gade	DLYO	2020	20-07-2020	anlægsarbejdet i gang - føremtet afsluttet i foråret		2.531	1.620	64%	231	2.300	0							2.289	3.200	911		0	0	0			
ØK-BY	Udvikelse af Eklersvej	BKJE	2020	28-07-2020	Alventer afslutningsfase fra entreprenør, udbedning af fejl og mangler og fastsættelse af skel og udarbejdelse af anlægsregnskab ultimo 2020.		869	254	29%	0	869	0							2.886	3.500	614		0	0	0			
ØK-BY	Entrevensudvikling af Jordemønstret	MWAK	2020	28-07-2020	Entrepreneur er udført på tid og økonomi. Føremtet 1 månedslønsskrivelse		100.955	9.173	9%	0	65.000	22.955	13.000						0	28.039	117.020	88.981		0	0	0	Der er et forventet mindre forbrug på 13,22 mio. kr.	
ØK-BY	Rammestøb	STBN	2020	29-06-2020			415	0	0%	415	0	0							0	415	415		0	0	0	0	Beløb bevilliget og afsat i 2017 til køb af ejendom	
ØK-BY	Salg jord Benkasevej	STBN	2020	29-06-2020			0	0	0%	0	0	0							0	0	0		0	-53	-53			
ØK-BY	Udnærsdag campingplaciet v. Musikskole	BEBO	2020	30-06-2020	Jordarbejde er færdigt. Græssåning er udført		520	256	49%	0	246	274							256	520	264		0	0	0			
ØK-BY	Salg Arsenaleet	CHLA	2021	24-07-2020	Storparcellen er solgt med overtagelse pr. 1.1.2020. Købsaftale er underskrevet og proces med deponering og tinglysning igangsat. Byrådet har givet tillæg til skema A for opførelse af 17 familieboliger og 16 ældreboliger den 25. juni 2020. Købsum er deponeret.		26	50	194%	0	26	0	0							0	94	70	-24		0	-15.100	-15.100	Indtægter tillæses Byudviklingsfonden når skema A og B godkendes.
ØK-BY	Salg Jordemønstret 22	STBN	2020	29-06-2020	Alsluttet		-9	0	0%	0	0	0							59	50	-9		-1.800	-1.800	0	Alventer politisk forelæggelse		
ØK-BY	Salg af ejendommen Skolegade 9C	STBN	2020	30-06-2020	Alsluttet		85	0	0%	0	0	0							15	100	85		0	0	0	Alventer politisk forelæggelse		
ØK-BY	Salg af ejendommen Snekkervej 6 og 6	BRRO	2020	30-06-2020	Ejendommen Snekkervej 6 er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg gennemført. Sag om salg af Snekkervej 2 blev godkendt i Byrådet den 24. juni 2020 med overtagelse den 1. september 2020.		177	80	45%	0	177	0							0	143	240	97		-501	-501	0	Der forventes mindre forbrug på udgifter.	
ØK-BY	Salg af ejendommen Lindelægersvej 23	BRRO	2020	30-06-2020	Ejendommen er solgt med overtagelse pr. 1. januar 2020 og salg er gennemført. Ejendommen er i udbud hos ejendomsnægler med budfrist den 15. september 2020.		78	51	66%	0	51	0	27							74	100	26		-1.377	-1.377	0	Der forventes mindre forbrug på udgifter.	
ØK-BY	Salg af ejendommen Haraldstedvej 47	BRRO	2021	30-06-2020			200	32	16%	0	171	29							32	200	168		0	0	0	0		
ØK-BY	Inventering af SF02 på Vigensted Skole	MADNI	2020	29-06-2020	Inventardel pågår.		1.174	610	52%	0	1.174	0	0						0	636	1.200	564		0	0	0	0	Trigen
ØK-BY	Kompaniet(Kaserneby)	ADIN	2020	30-06-2020	Handlen er gennemført. Anlægsregnskab mangler.		0	0	0%	0	0	0							0	0	0		-16.963	-16.000	963	Difference på 963.000 kr. skyldes momsafregning.		
ØK-BY	Tilslutnings- og investeringsbidrag	KRWE	2025	25-06-2020	Byggermodning Veterslev - opstart juni 2020 - Byggermodning Høst - udsået på grund af klagesag over ekspropriation		2.785	0	0%	0	1.250	1.535							0	2.785	2.785		0	-2.785	-2.785	0	Udgifter tilslutningsbidrag Veterslev forventes at skulle betales i 2020. Høst er pt. ukendt men forventet til 2021.	
ØK-BY	Salg af parceller v. Susåen i Veterslev	CHLA	2022	07-07-2020	Udstykkningen udsoltes til salg hos ejendomsnægler fra den 7. august 2020 med budfrist den 28. august kl. 12.00		479	0	0%	0	150	329	0						0	479	479		0	-6.600	-6.600	0	Overtagelse af grunde i første budrunde er 1. januar 2021, hvorved indtægter først kommer i 2021 for grunde solgt i 2020.	
ØK	Anlægsfond	STBN	Ukendt	30-06-2020			4.613	0	0%	4.613	0	0							0	0	0		0	0	0			
Sum							130.945	12.749		342	78.635	38.572	13.396						56.800	171.610	114.810		-49.564	-116.951	-67.387			