

Udvalg	Anlægs- nr.	Q1	Q2	Q3	Q4	Alle anlæg 2020	Status på fremdrift	Netto budget 2020	Anlægsramme	Netto Anlægsbevilling	Økonomisk bemærkning
SAMU	274					Adgangsforhold til Myndighedsenheden	Afsluttet	80	421	421	Afventer politisk forelæggelse
SAMU	355	X	X	X	X	Etablering af skæve boliger	Indflytning i boligerne forventes primo 2022	7.498	7.500	350	
SAMU	356					Renovering husvildeboliger Dagmarsgade 71A-B	Anlægssagen startes op, når etablering af skæve boliger er afsluttet	0	6.100	0	